

График проведения промывки и опрессовки отопительной системы МКД, находящихся в обслуживании ООО «Региональная Управляющая Компания»

№ п/п	Улица, № дома	Кол-во подъездов на элеваторной теплоустановке	Дата проведения
1	Нижегородская, 54 «А»	1-2	14.08.2017
2	Нижегородская, 54 «Б»	1-2	14.08.2017
3	Луначарского, 47	1-4	14.08.2017
4	Нижегородская, 97	1-6	15.08.2017
5	Нижегородская, 101	1	15.08.2017
6	Нижегородская, 101	2-5	15.08.2017
7	Нижегородская, 101	6-8	15.08.2017
8	Нижегородская, 33	1-6	16.08.2017
9	Нижегородская, 45	1-4	16.08.2017
10	Нижегородская, 41	1-2	17.08.2017
11	Нижегородская, 41	3-4	17.08.2017
12	Нижегородская, 41	5-6	17.08.2017
13	Гагарина, 1 «А»	1-4	21.08.2017
14	Луначарского 54 «Б»	1	21.08.2017
15	Гагарина, 2	1-7	22.08.2017
16	Н.Бойко, 13	1-3	22.08.2017
17	Гагарина, 16	1-4	22.08.2017
18	Шевченко, 63	----	Без ц/о

Мастер участка г. Белогорск



Гандзюк О.В.

Информация о проведении гидравлических испытаний в МКД, находящихся  
в управлении (на обслуживании) МУП «ЖКХ г.п. Белогорск» по состоянию  
на 20.07.2017 год

	Адрес МКД	Планируемый срок завершения работ	Фактический срок проведения работ
1	Нижегородская, 35	25.07.2017	
2	Нижегородская, 43	25.07.2017	
3	Нижегородская, 50	11.07.2017	
4	Нижегородская, 54	13.07.2017	20.07.2017
5	Луначарского, 41	22.08.2017	17.07.2017
6	Луначарского, 45	17.07.2017	
7	Луначарского, 52а	15.08.2017	19.07.2017
8	Луначарского, 53	17.08.2017	
9	Луначарского, 54	16.08.2017	
10	Гагарина, 4	24.07.2017	
11	Гагарина, 14	25.08.2017	
12	Шевченко, 55	18.08.2017	
13	Бойко, 1	28.07.2017	
14	Бойко, 3	28.07.2017	
15	Бойко, 7	01.08.2017	
16	Бойко, 8	09.08.2017	
17	Бойко, 9	01.08.2017	
18	Бойко, 10	11.08.2017	
19	Бойко, 11	01.08.2017	
20	Бойко, 16	11.08.2017	
21	Бойко, 22	14.08.2017	
22	Виноградная, 17	04.08.2017	
23	40 лет Победы, 14	04.08.2017	

Директор МУП «ЖКХ г.п. Белогорск»

Мастер домоуправления



Н.Н.Ткачук

В.Ю.Чучук